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支座处用绳锯切除支座垫石的同时切除牛腿顶面保护

层。单个支座以对称塞入2台超薄千斤顶为准。

（4）超薄顶给压使支座变形量与正常作业状态

下一致，之后在支座四个角处各塞入1个50t螺旋临时

支撑。螺旋临时支撑给压，完成超薄千斤顶上的荷载

托换。之后原支座上、下座板的螺丝、螺母拧紧，紧

接着超薄千斤顶卸压、拆除。在支座下方绑扎两层

φ12@100的钢筋网片、立模、浇筑环氧混凝土支座垫石

（50t螺旋临时支撑一起浇入新支座垫石中，长期保证

支座稳定的受力状态）。

4  顶升施工监控
4.1  顶升监测部位
（1）PLC顶升控制系统上配置的位移传感器及压力

传感器，属于实时监控系统。

（2）其他监测，包括承台沉降、桥面标高监测、

桥梁中线、伸缩缝宽度属于间断式监测，为顶升控制

提供一定的依据。

4.2  施工监测内容
（1）承台沉降观测：设置沉降观测部门，严格观

察承台沉降现象，并且根据沉降情况实施完善措施。

（2）站厅标高观测：测点设在站厅箱梁两侧上，

在每个顶升墩柱位置的站厅两侧设置2个测点，两侧相

邻墩柱桥面位置各设置2个点，共4个监测点。

（3）伸缩缝间隙观测：每个伸缩缝设2个点，共4

个点，与初值相比较。

（4）支撑压力：在每一个千斤顶上安装的4个传感

器监测点，能够预算出支撑点的受力情况。

4.3  监测过程控制
首先，由现场技术人员读取施工前各项设备的具

体参数，奠定工程实施基础。

其次，顶升施工开始之后，将每日位移传感器、

纵横向位移观测点、顶升千斤顶以及各高程控制点高

程变化情况进行全面总结，并且将相关数据记录在

案，现场技术人员可根据数据变化进行对比，及时有

效控制顶升施工的稳定性和准确性，保证梁体能够

稳定安置。且需要将每日监测的相关数据上报监理

单位。

最后，当工程监理人员发现现场施工出现问题和

存在隐患的时候，需要第一时间通知现场技术人员，

并且暂停施工，将问题汇报到工程总监处，由项目工

程师与监理单位共同进行数据计算和对比，排查项目

可能出现的问题和原因，在有效解决施工现场问题之

后，方可继续施工。
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综述重钢厂房的施工管理
 

□  胡道龙

[摘  要] 钢结构采用工厂一体化加工，具有工期短、造价低、跨度大、结构性能优越的特征，已经成为厂房建设的重要结构
形式。建筑企业需要在保证项目按流程进行的同时，通过组织施工管理将工程项目总成本控制在一定范围之内。结合具体
工程实例分析重钢厂房的结构设计与施工管理作业模式，通过合理的监管以保证各工序顺利进行，让总承包企业可以在工
期范围内建造出让建设方满意的、符合规范要求的厂房建筑。
[关键词] 重型钢；厂房；管理方式
[文献标识号] B      [中图分类号] TU71      [文章编号] 1672-7045（2020）12-085-03

1  引言
重型钢结构厂房应从生产工艺、结构、经济三个

方面综合考虑，选择合理的跨度及柱距，在钢结构厂

房施工阶段，需要意识到施工管理对工程进度起到的

决定作用，还需要在质量原则、预防原则下推进工程

作业，掌握钢结构厂房施工管理要点，制定完善的规

章制度，重视质量管理工作，加强制度执行力，确保

工程各项作业可在质量监管机制作用下顺利推进，并

通过场地原材料管理、施工技术管理，确保工程项目

可以在规定时间内移交，并能达到建设方设定的质量    

标准。

2  工程概括
重型钢结构厂房施工设计与管理内容繁多，为清

晰地展示该工程管理内容，本文将以黑龙江多宝山铜

矿二期扩建工程的磨浮厂房为例，建筑抗震设防类别

为丙类，抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为 

0.05g，设计地震分组为第一组，场地类别：Ⅱ类，特

征周期Tg=0.35sec，建筑结构的阻尼比取4.5%，基本风

压为0.55kN/m2，基本雪压为0.6kN/m2（100年一遇）。

厂房跨度为12m/27m/30m，柱距为9.0m，设置100t行车  

2台。

3  重型钢结构厂房施工管理原则
3.1  质量原则
钢结构厂房质量必须达到安全标准，考虑到钢

结构厂房工作的特殊性，在施工单位开展工程作业期

间，必须在质量原则下明确质量为工程作业的首要关

注点，在工程方案设计环节保证质量管理可以贯穿工

程作业的始终，并体现在各工序作业中，加强工程管

理力度，从工程进度、安全、成本三方面进行协调监

管[1]。在钢结构厂房施工期间，需要明确各阶段施工作

业内容，还应该禁止施工过程中，工作人员为追求工

作实效，以牺牲质量为代价推进工程进度。

在工程作业期间，还应该平衡质量与施工成本间

的关系，规范各项施工作业，防止二次施工或设计变

更等情况出现，因为二次施工或设计变更不仅会消耗

工程成本，还会为施工项目埋下安全隐患。

3.2  预防原则
进行钢结构厂房施工期间，需要了解施工作业工

程量大、施工难度大的实际情况，为保证工程质量管

理可以根据施工现场灵活运行，确保工程作业可按照

方案预设方向推进，需要掌握工程所在环境，因为大

部分施工基本在室外进行，外界环境是导致施工项目

质量管理难以按预先设定方向进行的主要干扰因素。

施工单位进行钢结构厂房施工期间，必须严格按

照国家制定的标准进行管理工作，同时还需要加强对

工程可能出现质量问题部分的质量监管力度，有针对

性地开展质量监测工作，从而可以确保工程在达到一

定作业效果的同时，还能尽量控制施工成本，及时清

除施工项目运行期间各工序存在的质量隐患，保障项

目可在规定时限内移交。

4  重型钢结构厂房施工管理重点

4.1  制定规章制度
进行钢结构厂房施工期间，应该针对项目自身的

特征，确定施工管理内容，还需要分析同类型的工程

项目，对工程项目存在的安装质量问题进行核查，圈
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定工程质量监控要点，通过科学的监管消除施工存在

的质量问题。

钢结构厂房在安装施工阶段，不仅工程体量大

而且施工技术要求高，这在无形中提升了施工作业难

度，同时发现施工人员容易在作业期间凭借自己的经

验施工，并没有按照工艺文件要求进行钢安装作业，

这种方式无疑会为工程项目埋下极大的质量隐患。因

此必须加强工程全过程质量监控，通过全方位大范围

的质量监管，完成施工质量监管。

在钢结构厂房施工过程中，确定技术工业流程以

及施工管理要点，明确各项管理工作的作业标准。在

工程运行期间，不断完善组织管理内容，并对现场技

术人员、生产人员进行技能培训，通过培训让施工现

场作业人员掌握施工要点，同时可以确定项目各工序

作业中的质量监控薄弱部位，加强对工程死角的质量

监管，通过科学的组织管理，使工程项目可以按照预

定流程顺利推进，在极大程度上降低工程项目出现质

量问题的概率，从而保证工程顺利推进[2]。

4.2  材料安全管理
工程材料直接影响到工程项目的整体质量，因此

施工人员需要关注材料管理工作，在材料进入施工场

地前，必须按照工程前期制定的材料质量监管流程，

通过各环节质量检测，确保流入工程项目的施工材料

及质量达到施工标准。与此同时，还应该在工程作业

阶段确定堆放材料的地方，加强工程材料现场监管力

度，考虑到钢结构厂房工厂具备的特殊性，在钢结构

柱梁材料摆放搬运的过程中，必须按照施工安装顺序

进行搬移工作，因为工程内部部分柱梁材料的长度较

长，在搬运期间需要较多人力，可以在优化人力配置

的前提下按照顺序进行，明确安装顺序，合理地移动

施工材料，保证工程内部吊装等工作可以按照顺序有

条不紊地进行。

在施工场地进行材料监管，需要明确入场材料

摆放位置，同时还应该针对道路宽度，合理规划施

工场地空间。在现场拆卸钢构件的环节中，应该在

现场摆放安全标识，同时需要采用科学的管控手

段，防止不安因素导致工程进度受阻；在卸车与吊

装作业阶段，为避免发生安全事故还需要尽量避免

卸车与吊装工作同步进行，同时防止场地因车辆载

荷过重，让地面出现沉降的情况。

在钢厂施工作业阶段，为保障压路机压实作业可

达到工作效果，在堆放点浇筑混凝土垫层环节中，需

要明确材料性能以及材料类型是否达到工程标准，对

材料进行严格管控并保证工程材料其类型、质量均与

方案要求相同，这是确保工程顺利进行的有力保障。

4.3  加强技术管理
首先，在工程作业阶段，需要重视施工技术管理

工作，严格检查焊接原材料其质量是否达到工程的质

量标准，还需要在原材料采购期间查看材料出厂质量

证明，采用持证上岗的方式防止焊接工作人员技能不

达标，影响作业整体质量，防止工作人员技能不足、

滥竽充数等情况再次出现。另一方面，需要加强焊接

施工全过程的质量监管，规范作业人员的施工行为，

要求施工人员按照焊接工艺文件的工艺流程下进行焊

接作业，明确焊接操作标准。除此之外，在焊接施工

过程中还需要了解焊缝质量检测要点，通过科学、周密

的检测作业，保证焊缝其外观、尺寸均达到施工标准。

其次，需要关注临时支架安装阶段的管理工作，

钢结构厂房进行工程管理期间，临时支架安装是否合

理直接影响到工程进程以及项目作业质量。因此，需

要加强对临时支架安装环节工作的重视程度，支架安

装一般分为标准与非标准两种类型，进行临时制造安

装工作需要遵循便捷作业的原则，同时还应该考虑安

装高度要求，根据需求进行适当调节，在钢结构厂房作

业期间,根据现场情况灵活地进行方案设定，明确工程安

装要点并在安装结束后，完成支架加固工作，提升临时

支架的稳定性以及耐用性，保障工程作业顺利推进。

最后，钢结构工程安装管理阶段，钢构件吊装是

工程作业的重点，吊装作业是否符合规定标准，直接

影响到厂房工程的质量。因此需要加强各工序作业的

监管，还应该注意安装钢柱构件吊装作业的被扣方式

是否可以固定钢柱构件柱角，并对钢柱构件底部尺寸

进行精确地测量，当钢柱构件吊装到达指定位置

后，需要在工程后期进行位置调整、修正。完成前

期准备工作后，严格按照工艺文件要求进行中心标

线定位，让钢柱构建吊装工作按照工艺流程顺序进

行，提升构件吊装作业水平[3]。

4.4  维护施工管理
钢结构厂房施工需要关注维护施工管理工作，在

维护管理阶段外墙面施工以及内墙面施工是工程管理

的主要内容，考虑到外墙面施工危险系数高，维护管

理工作变得异常关键，需要从工程整体质量出发，确

保各工序作业可以按照规范要求进行，同时通过固定

移动滑轮进行外墙面施工，不仅可以提升工作效率，

还能够保障外墙面施工在安全的环境中进行。

在工程项目运行期间施工单位的人员，应该了解

施工切实存在的问题，施工质量管理需要贯穿于施工作

业的所有环节，作业人员需要在“质量第一”的工作理

念下，分析施工项目各环节作业内容。质量是项目的根

本，明确本工程的施工作业书，针对工程项目的实际情

况，从质量角度出发，设计具备可实施性的安装管理以

及结构制作的方案。同时，在工程项目运行阶段落实质

量责任制，与安全管理、进度管理一同实施，确定各工

序作业的责任人，将工程质量与各作业人员的工资效益

挂钩，从而加强工作人员对工程质量的重视程度，确保

其按照规定要求执行工程作业，通过施工全过程质量监

控，实现安全施工质量管控[4]。

5  结语
在我国经济高速发展的背景下，建筑行业需要考虑

市场对建筑工程的各种要求，在钢结构建筑领域得到空

前发展的同时，应该根据行业的市场需求，不断提升作

业管理水平，并引入新工艺、新技术、新方法，保证钢

结构厂房工程可以按照方案设定流程运行，实现工期按

期完成及工程质量目标。
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的文化元素，尊重当地的人文环境，只有在这种

情况下，景观园林水彩画设计作品才能够发挥其应有

的价值。

5  结语

总而言之，水彩元素对于景观园林设计是极其重

要的，它既能够凸显出景观园林的意境，又可以升华

整体景观项目的艺术价值，有效提升整体项目效果，

进而增强观赏者的视觉感受。此外，设计人员本身还

需要提升自身设计理念，创新设计方案，将多种流行

文化元素融入设计作品之中，使景观园林审美更贴近

与大众需求。
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