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建筑工程管理中全过程造价控制的对策分析

□  魏   玮

[摘   要] 在当前的建筑市场背景下，工程规模进一步扩大，投入成本也随之增加，因此必须要做好造价管理与控制。在建筑工程领
域，若要确保全方位落实工作，就必须重视管理成效，改变造价控制观念，有效贯彻工作理念。针对建筑工程管理中全过程造价控
制存在的不足，提出相关对策和探究。以期望确保建筑项目资金安全的同时，提高工程整体品质。
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在建筑工程中，随着工程规模的不断扩大，控制成
本这一问题必须关注。工程资金应该进行标准化控制，
将控制理念落实到整个过程中，完善成本控制工作，进
而建立更为健全的工作机制，营造良好的施工环境，在
工程的展开中全方位加强工程施工水平，从而保证工程
的整体质量得到有效提升。

1  建筑工程管理中全过程造价控制存在的不足
1.1  管理人员的专业素质水平不高
建筑工程项目通常要消耗较长的工期，其间的过程

也十分复杂。在工程项目实践中，相关管理人员往往缺
乏认知，对待工作不负责任，在控制工程质量方面未能
达到建设环节工艺标准，在施工现场出现的众多问题
没有得到有效解决，从而使工程建设的质量受到很大
影响[1]。

1.2  企业未充分重视工程的造价管理
在整体建筑工程项目的实际施工中，建筑工程管

理的主要工作内容为工程主体建设和控制工程建设进度
等，可是整体工程造价控制管理却被严重忽视，施工全
过程中的资金无法合理分配，严重影响了工程项目的整
体进度，使得工程质量得不到保障。

1.3  设计变更对工程造价的负面影响
建筑工程在设计阶段经常会出现随便套用设计图纸

的现象，这造成实际的工程建设与图纸出现严重差异，
进而对工程造价产生负面影响。在正常情况下，工程项
目在施工前，设计师和有关技术管理人员需要结合有关
数据，针对建筑工程施工中可能出现的问题进行分析，
对相关数据做到充分了解，再结合地下管道和通信线缆
的具体情况，确保整体设计方案与实际建设的标准相符

合，进而保证工程建设有效进行。
1.4  不注重造价审核
相关人员对造价审核不加以重视，更有甚者直接省

去此环节。还有少数企业未制定健全的造价审核制度，
就算存在审核制度，也无法发挥其作用，并没有结合实
际情况实施。相关人员不能充分认识自己的本职工作，
从而严重阻碍了企业的发展。

1.5  合同履行监管问题
建筑工程施工步骤十分复杂，所涵盖内容较多，造

价审核贯穿于施工的整个过程。在此期间签订合同既可
以保障双方利益，又能够保证审核数据的准确性。可是
目前投资方和施工方都不重视合同管理，对条款不认真
研读。另外，在履行合同的过程中，由于管理方式不得
当，造成合同内容与实际施工出现严重不符[2]。

1.6  高套定额
当下建筑行业发展日新月异，一些新材料以及新工

艺不断涌现，这也给造价管理造成了一定的困难。例如
定额缺项问题，一般需要计算出定额缺项的实际金额，
然后加入造价中，从而降低成本风险。但有一部分企业
为取得更高的经济效益，时常采取各种手段套用定额，
引起造价虚增。

2  造价管理控制的对策
2.1  决策阶段
在建筑工程项目的决策阶段，必须做好如下两方

面主要工作。其一，要在有关法律法规的基础上，根据
实际工作经验，针对建筑工程和造价做出合理有效的分
析，保证项目投资的科学性。严格遵从相关法律法规是
建筑工程顺利进展的重要保证，只有在符合国家标准
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的基础上展开施工计划，才可以让每个施工环节达到标
准，并达到总体施工要求。倘若施工的展开不遵从施工
标准，就算快速完成施工，也无法验收合格，更无法保
证工程质量，且施工中出现的各种问题会带来十分严重
的经济损失，让施工队伍深受打击[3]。因此，将工作经
验和规章制度有机结合是十分必要的，应针对工程项目
做出全面分析，然后由专业人员针对投资和造价方面给
出评估，以此作为工程施工在决策上的考量。其二，需
要做好造价企业职员的业务培训工作，提升其专业素养
以及造价相关知识，使其成为更为专业的造价管理者，
保证其能够更好地完成造价监督管理工作。

2.2  设计阶段
设计阶段在施工中具有重要意义，主要体现在建

筑工程设计造价和施工监督管理方面。在这个过程中，
针对施工图纸和不同施工进度等计划进行拟订，详细表
述各个施工步骤、技术以及有关工艺等，在施工图纸上
标注不同施工环节需要的建筑材料和相关技术要点。怎
样提升在图纸设计过程中的管控能力，使图纸设计的工
作品质得到有效提升，是设计工作的重要内容。如上条
件会对建筑工程造价的有效管控以及效果造成很大程度
的影响。设计和勘察两者的相关人员应该经常进行协
商，从而对工程的有关信息做到足够了解，再展开质量
管理和相关设计工作。这是工程项目施工的基本保证，
通过进行必要的沟通，各个工作才得以顺利展开。倘若
沟通不到位，就会让信息无法有效传达，同时也使工程
设计和工程质量监控工作难以有效进行。在工程设计方
案的制订和评审中，建设监理部门要主动给予配合，并
能够迅速找出其中存在的问题并加以处理，将工程更改
尽量体现在设计上，倘若在设计环节没有充分解决这些
问题，在施工中这些问题就会凸显出来，从而带来更加
严重的后果，造成的损失是无法估量的。因此，在设计
的环节中及时地发现问题并加以有效地解决有助于把控
整体施工质量，进而最大限度地降低施工风险。此外，
必须把技术设计和经济效益放在同等位置上，保证设计
方案可以合理有效地呈现，要重视技术和经济的两者平
衡，不可只顾及一方面。这样不但能够确保经济效益，
还能够保证工程设计的合理性，从而实现设计方案对建
筑工程造价的有效管控[4]。

2.3  招标阶段
在招标期间，若不注重工程造价管理控制，部分施

工单位钻法律的空子进行非正规招标，还可能造成项目
围标以及串标现象，从而让经济受到严重影响，同时也

给社会造成负面影响。对于此，就需要重视对有关法律
法规的宣传和实施，保证建筑工程招标符合原则，招标
施工有其规范标准，受国家法律条例保护，超出标准规
范的一切行为都是触犯法律的违法行为，要给予严厉的
打击。此外，中标单位企业的施工质量必须达到相关工
程技术的标准，还需要加强对施工企业的专业技术指导
以及加大对现场的监管，使施工质量得到保证，减少施
工过程中出现违反规章的操作[5]。

2.4  合同签订与施工阶段
在工程施工过程中控制工程造价，应该重视施工

合同，还应重点审核包括因施工设计变更等造成的工程
造价变化。制定施工合同必须符合政府所规定的行业标
准，且拥有强制性以及法律约束力，从而使施工方和建
筑企业的权益都能够得到保障。施工合同的签署和管理
也必须受到重视，一些陷阱经常隐藏于有关条款中，因
此必须对合同进行细致研读才可以避开风险，从而保证
企业的合作权益不受损失。在施工阶段中，常出现因施
工状态发生变化而导致设计更改，如此会造成建筑工程
造价失去控制，为有效解决因为工程设计的改变对工程
造价带来的危害，必须针对工程设计更改进行深入研
究，并对其事前审核以及事后处理加以重视。倘若原有
的工程设计方案被专业设计师证实确有风险或者漏洞，
会给工程的安全性带来很大影响，此类变更需尽快准许
通过，但要对变更前后的效果做出对比，还需要对其原
因以及要点给予详细说明。若是针对增加材料和实际用
量等情况提出的变更，则建议不给予批准。

2.5  竣工阶段
竣工阶段的主要工作包括三方面内容：其一，对

施工单位实地现场进行考察，检查竣工项目工程有关内
容是否达到合同要求，是否存在没有完成有待处理的工
程，已竣工的建筑工程是否达到验收的标准。其二，针
对隐蔽的大型工程需要定期组织查验工作，并做出详细
记录。其三，遵照设计要求，在现场核实设计变更和现
场签证，如果发现问题需要及时给予处理[6]。

3 结语
综上所述，全过程的建筑工程造价控制在建筑施工

过程中发挥着显著作用，可以控制工程成本和降低工
程造价，让实际造价更接近工程总预算，从而推动企
业实现工程经济效益的目标。此外，在实际工程设计
中还需要关注各项疑难问题，比如确保工程设计的质
量、防止恶意招标等。建筑企业必须树立风险意识，
针对在建筑施工中容易发生的工程造价风险做出全方
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位的分析，并对其实施管控，从而获得工程的经济效
益最大化。
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城镇公路路基挡土墙防护施工技术研究

□  吴元世

[摘   要] 基于加强应对路基施工中可能出现的各类安全隐患，引入挡土墙结构完善建设方案，对于控制路基塌方和道路沉降具有积
极意义。介绍公路挡土墙的概念和优势，并结合基础设计的原则，简要讨论不同类型的挡土墙施工技术，希望能够为相关公路施工
人员提供一定的借鉴。

[关键词] 城镇公路路基；挡土墙防护；施工技术

在公路建设的过程中可能会出现如隧道洞口建设、
桥梁架设等情况，借助挡土墙对公路路基的安全性和稳
定性予以保障具有重要意义。在公路挡土墙基建过程中
需考虑经济性和环保性的影响因素，采用绿色环保的施
工方式，减少因路基修建而产生的水土流失或地质沉降
等情况。不同挡土墙建设类型适用的具体环境也存在差
异，设计人员结合建设需要制订合理的设计方案，完善
挡土墙建设，进一步推动公路建设发展。

1  公路路基挡土墙概述
交通基础设施的发展对促进经济进步具有重要影

响，使居民出行更加便捷。在路基工程的建设过程中，
为防止塌方等事故的发生，需在路基周围建设挡土墙。
在交通基建设施发展进程中，不同种类的挡土墙类型和
施工工艺，能够适应不同地质结构和土层情况。挡土墙
施工技术在公路工程中的应用，能够提高公路质量和路
基稳定性，同时在路基建设和回填过程中降低施工占地
面积对周边的影响。

2  路基挡土墙的基础设计
2.1  设计原则分析
挡土墙的作用主要是保护路基和受力分散，在设计

过程中须考虑施工中环境问题和应用效益问题，综合经
济、技术和环保方面考虑，选择最为合适的工艺技术。
在公路施工前，设计人员通过实地勘察方式收集资料，
详细了解建设地的土层分布地质情况，结合公路的具体
建设需求，优化挡土墙的结构参数和施工方案，充分考
虑公路在长时间使用过程中可能出现的安全隐患问题，
以加强公路工程的质量保障。

2.2  适用范围分析
挡土墙的设计位置须结合道路建设需要和地质情况

进行综合性判断，按使用区域分为路肩墙、路堑墙、路堤

墙。在建设过程中的具体思路和要求存在较大差异时，设
计人员应根据实际情况不断优化并合理选择。路肩墙是路
基框架建设中的主要承重结构，需在承载力提升上予以关
注；路堑墙能够更好地实现高度支撑；路堤墙是道路建
设中重要的稳定结构。不同的挡土墙在应用范围上存在一
定差异，综合化的设计思路能够更好地保证道路的建设质
量和路基的使用寿命，减少挡土墙失稳问题的发生概率[1]。

3  衡重式挡土墙的施工流程
3.1  基坑基础建设
衡重式挡土墙的建设原理主要是依靠墙体自重和衡

重台来实现稳定加固效果。在基坑建设时，先使用机械
进行挖掘，再由人工对边线进行二次处理，可对挖掘的
深度和高程进行更精确控制。基坑基础建设完成后，使
用全站仪和水平仪进行测量，若存在挖掘不足或超挖现
象需及时处理，防止与具体设计方案产生数据偏差，影
响道路路基的安全性和稳定性。对于一些底部土层较为
松软的施工区域，需铺设碎石来提升摩擦力，必要时用
水泥浇筑垫底。在基坑基础建设时，需按照设计的位置
和深度开挖，对基底的宽度和高度进行严格把控，并按
照挖掘的进程对起点、终点和中线位置进行标注，为后
续模板安装提供重要参考[2]。

3.2  钢模板的安装
通过对比不同的挡土墙模板材料发现，钢制结构

的承重能力和负载能力表现最佳，建设成本可控，是目
前衡重式挡土墙建设中应用较为广泛的一种原材料。在
钢模板下基坑前需使用脱膜剂对表面进行清洁处理，若
发现有锈蚀的情况则需要清除或更换。在模板的外侧使
用方木作为外衬，使其与基坑周围的墙壁形成有效的连
接和支撑，提升模板的稳定性。用于挡土墙建设的模板
会在内侧加速拉杆结构，利用三角形的稳定性提升模板
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5  结语
基于房屋建筑工程施工进度管控能够客观反映施

工单位的能力水平情况，对于施工单位而言，需在规
定 时 限 内 依 据 要 求 按 质 按 量 完 成 建 筑 工 程 。 总 而 言
之，房屋建筑工程的施工进度和工程质量之间联系紧
密相辅相成，在房屋建筑工程施工过程中需结合具体
情况 ， 采 取 切 实 可 行 的 措 施 以 确 保 施 工 进 度 计 划 获
得 顺 利 推 进 ， 确 保 工 程 质 量 达 标 的 同 时 ， 保 证 工 程
如期竣工。
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