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  |    建设科技与工程管理

宅建筑在满足居住功能及安全、质量的前提下，通过适
当加大住宅宽度、合理降低结构层高、减小结构面积系
数、减少公共流通空间、降低周长与建筑面积比值等手
段，可相应降低建设成本。三是在进行设计的过程中，
还可能出现缺项、设计深度不足等现象，导致设计图无
法有效应用于施工作业上，为施工埋下诸多安全隐患，
甚至会对建设成本产生不同程度的影响。例如，有一些
不同专业的设计，时常会发生建筑施工图节点大样与结
构施工图节点大样有差异的问题，以及出现安装工程预
埋部位与土建工程有冲突、管道工程与主体结构工程碰
撞等情况，导致实际施工时产生许多拆、改、移等工
作，增加了无形成本。由此可见，做好工程设计阶段的
造价管理是控制工程成本的关键。

4  工程发承包阶段造价管理对成本控制的影响
对工程发承包阶段而言，招投标工作对工程造价

有着直接影响。施工企业投标报价时应根据自身的工程
消耗量标准、水平、价格资料和费用指标等，对本企业
完成投标工作所需支出的全部费用进行估算[3]。这类成
本是竞争性成本，要求不得以低于企业最低成本价格竞
标。有的施工企业为了获得工程项目的施工权，采取不
正当竞争手段，相互压价，致使标价越压越低，把成本
计划拉入怪圈，这一行为极易导致建筑市场的恶性竞
争，严重影响工程造价的管理。

5  施工阶段工程造价管理对成本控制的影响
在建设施工阶段开展工程造价管理工作，有着不同

的意义。施工阶段主要是将之前所设计好的工程图纸转
为实体，是资金发生密集流动的阶段，也是持续时间长
且受自然天气变化影响最大的阶段，高效、全面的造价
管理不仅能够大大提高施工效率，同时也能有效控制整
体施工成本。

第一，在进行施工的过程中，制订科学有效的工
程造价管理计划是非常有必要的。施工图预算是制定目
标成本的前提条件，是控制实际施工成本依据。一份科
学的施工图预算对成本控制有着指导意义，比如要建一
栋住宅楼，预算可拆分成基础部分、主体部分、装修部
分、水电安装部分等。根据实际施工程序，按工程部位
编制的施工图预算，一是能准确计算各分部工程的消耗
量，包括材料的种类、数量、人工、机械、周转材料
等；二是能够实现与施工成本直接对比，可大大降低成
本失控的可能性。除此以外，相关人员在进行施工图预
算的同时，应做好内部核算工作，要根据企业特有的施
工定额，对各施工过程或工序进行更加细致的划分和组

合，做好各分部分项工程成本测算，以实现在施工阶段
对目标成本与实际成本的有效控制[4]。

第二，科学组织施工是控制不可预见成本的关键。
施工单位往往不能将质量、进度、安全、成本、效益等
因素辩证地结合起来。在施工组织方面，一是现有的
人、财、物等不能得到合理配置，二是工作面不能得到
充分利用，三是发生不可抗力事件，四是增加额外工作
等。施工单位为谋求更大的利润目标，把大部分精力用
于寻求工程变更和索赔的机会上，从而导致工程造价不
可预见地提高，建设成本增加。

6  竣工结算阶段造价管理对成本控制的影响
成本控制的最后环节是竣工阶段，在此过程中的结

算和决算是推断经济效益高低的关键因素。其中，竣工
结算属于对建设项目实际工程造价技术经济文件的客观
呈现，是检验工程投资效果的重要手段，也是基本建设
投资控制的最后阶段，能够为后续更好地开展相关工程
项目提供一定数据依据和经验依据。

基于此，本文从以下几个方面对竣工结算阶段造价
管理对成本控制的影响进行简单介绍。

6.1  审查结算造价的真实性
在对建设工程投资的实际成本以及项目经济效益进

行核算和论证的过程中，需要相关人员将重点放在对竣
工结算和决算的真实性、时效性、合理性的审查上，以
避免一些不应该出现在建设成本中的项目出现。在工程
竣工结算阶段的投资控制中，还需要对竣工结算进行及
时且准确的审核，编制工程建设项目的全部费用，其属
于高效开展造价管理的关键步骤。审核工程竣工结算相
关事项主要依照竣工结算文件是否符合同条款要求；调
整合同价款的依据和内容、计算口径是否与招投标文件
一致；是否按约定的计价定额、取费标准、工程计量规
则；相关造价主管部门的调价规定等开展编制工作。同
时还需要对工期、专业分包工程等项目进行全面审核，
杜绝重复、遗漏问题。全面审查施工单位提出的结算工
程量、材料价差、设备单价、各种包干费用等主要指标
是否合理。如碰到地方政府因绿化山林创建文明城市而
关闭部分采石场、水泥厂，导致碎石、砂、混凝土等价
格大幅度上涨，偏离基期价格，可采用当地造价主管部
门发布的材料价差系数进行修正，合理计价和调整合同
价款，尽量使竣工结算真实反映工程造价，体现实际       
成本。 

6.2  严格核查工程变更造价对成本控制的影响
一个工程项目的实际造价，主要受预算造价以及变

建设工程造价全过程跟踪管理对成本控制的影响
 

□ 沈彩妹

[摘   要] 本文主要阐述建设工程造价全过程跟踪管理与成本控制之间的密切关系，针对建设工程造价全过程计价流程，总结出工程
造价是控制工程成本的关键依据，提出只有合理地控制工程造价，才能遏制因超低价竞标而引发各种偷工减料、以次充好等问题的
发生，才能有效保障建设质量并提升建设效率。
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建设工程造价管理在工程项目建设的前、中、后期
都有参与，合理控制工程造价，能促进设计优化，把建
设资金均衡而合理地分配到各单项工程中，有利于建设
资金按预期投入使用，使项目建设进程能按计划推进。

1  建设工程造价全过程计价流程
在进行工程造价全过程跟踪管理的过程中，先要熟

练掌握工程造价的计价流程。工程项目需要按程序进行
策划决策和实施，工程造价也需要在不同阶段多次进行
计价，以此提升整个工程成本控制的有效性[1]。

我国目前所采用的工程造价计价流程，具体如图1
所示。

2  工程造价管理在决策阶段对成本控制的影响
影响工程造价的主要因素包括建设项目规模及标准

的确定、建设地点的选址、工艺的选择以及相关技术和
设备的选择等，这些因素一旦变动都可能导致工程造价
发生变化，因此需要做好决策阶段的造价管理工作。

第一，在确定项目工程之前，一定要做好市场调
研，收集准确可靠的基础资料，展开“定性+定量”的
分析工作。与此同时，根据市场需求及发展前景，对技
术进行合理选择，确定工程建设规模及标准，编写具有
说服力和可行性的立项申请，争取项目早日立项。

第二，要研究工程建设地的地质、水文等情况，了
解当地工程造价信息资料，以此明确项目各具体技术参
数，尤其是造价控制标准。

第三，要对工程项目的效益进行有效分析，并编制
工程投资估算，尽可能全面分析基础数据的可靠性。在
此过程中，一定要对各类因素进行分析，考虑市场行情
及发展趋势，合理确定工程的静态投资，充分预测动态
投资，为建设项目决策打足资金，不留缺口，使投资估
算内容和费用构成齐全，不重不漏，基本上符合实际，
真正起到控制成本的作用[2]。

3  工程造价管理在设计阶段对成本控制的影响
在对成本进行有效控制的过程中，还需要对设计

潜力进行全面考虑。一是需要制定方案优选制度，可通
过设计限额的方式来实现设计方案的优化目标，选出
技术先进适用、安全可靠、经济合理的设计方案，然后
在设计合同中明确突破设计限额的责任。二是在实际工
作中，设计人员一般比较注重从建筑产品的安全性、采
用技术的创新性以及建筑产品的整体美观性等方面展开
设计，但是却忽视了建筑产品的适用性、经济性，通过
造价测算可检验设计方案是否经济合理，是否有实现价
值最大化和成本最节约的设计优化空间。比如，小区住

[作者简介] 沈彩妹，新城房地产集团（福建）有限公司，工程师。

图1  工程造价计价流程
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基于智慧职教云课堂平台的翻转课堂教学
改革与实践研究

——以“建筑制图与识图”课程为例
 

□ 钱秋莹    胡旭冉

[摘   要] 翻转课堂模式的出现，打破传统课堂时间和空间的壁垒，实现教师与学生课上与课下的翻转。在这种打破传统课堂教学的
模式下，如何更好发挥翻转的优势及弥补不足，成为共同关注的问题。本文以高职院校“建筑制图与识图”课程为例，结合高职教
育的人才培养目标，建立了以更好地实现课上课下、时间与空间相协调并充分发挥各自优势的新的教学人才培养方法，从课程评价
标准的建立、课程教学过程实施、课程评价方法3个方面，详述基于智慧职教云平台的翻转课堂具体实施措施，希望对翻转课堂的
进一步推广与研究提供借鉴意义。

[关键词] 翻转课堂；智慧职教云平台；扩招班，教学实践实施

随着线上教学平台不断涌现，传统教学模式受到越
来越大的冲击，如何更好地实施与开展线上与线下教学
相结合的教学模式，是每一位教育从业者亟须研究的课
题。基于这一背景，本文从安徽粮食工程职业学院高职
建筑类社会人员扩招班（以下简称“扩招班”）“建筑
制图与识图”课程的教学过程设计、教学实施和学生考
核评价等角度，分析基于智慧职教云课堂的线上教学平
台对该课程的教学改革和实践方法，探索翻转课堂在
扩招班教学中的应用模式，进一步优化课程的教学方
法，提高教学质量，培养社会需要的高素质技术技能
型人才。

1  翻转课堂教学模式与扩招班教学适配性分析
翻转课堂的本质是教师创建线上课程，学生利用

课后时间通过线上方式进行课程学习，当再回到线下课
堂时，利用传统课堂师生面对面直接式线下交流完成作
业的一种教学模式[1]，即打破传统课堂时间和空间的壁
垒，是对传统教学时空结构的一种“颠覆式”变革[2]。

随着“扩招百万”政策的落地，高职教育迎来了空
前的发展机遇和挑战。面对学历背景不再单一且更为复
杂和多样的生源类型，如何在有限教学期限内保证和提
升高职教学品质，培养社会需要和认可的高素质技能型

人才，是当下高职院校扩招班级任课教师亟须关注和解
决的重点问题。同时，因为扩招班中的学员均为社会在
职工作的学员，他们无法像传统学员一样能够定时定点
走进课堂，所以传统课堂教学模式显然不适合他们；而
翻转课堂模式下打破传统真实教室上课的模式，在针对
扩招班的教育教学中显然更具有操作性和适配性。

由此可以看出，把翻转课堂的理念引入高职扩招班
级中，对其中普遍存在的学员受教育背景、工作地域、
工作时间不同等特定问题，有较好的适应性和包容性，
对高职扩招班的教育教学实施十分具有借鉴意义。

2  翻转课堂在“建筑制图与识图”课程中的应用研究
2.1 课程教学评价标准的建立
因为“建筑制图与识图”课程是建筑工程类专业学

生必修的专业基础课，对学生毕业后顺利从事建筑工程
行业具有奠基作用，所以该课程的教学评价效果应体现
科学性和有效性。该课程大纲是采用理论加实践一体化
教学，为充分掌握学生在实践性教学中的情况，课程的
教学评价具体实施办法采用“平时+期中+期末”的方式
进行考核，其中闭卷理论考试成绩占30%、平时实践成
绩占50%、期中理论测试成绩占20%。

这种考核方式的特点是既能通过理论性考试检测出

[基金项目] 安徽粮食工程职业学院2020年度院级质量工程项目（编号：Ahly2020023）研究成果；2020年安徽省职业与成人教育
                      学会教育科研规划课题项目（编号：azcg06）研究成果；2018年安徽省质量工程项目（编号：2018jyxm0723）研究成果。

[作者简介] 钱秋莹，安徽粮食工程职业学院，硕士。
胡旭冉，安徽粮食工程职业学院，讲师，硕士。

更和签证环节的造价影响[5]。必须严格核查工程变更及
签证部分的造价，包括设计变更及会议记录，还有在施
工过程中所开具的变更证单，查看设计变更是否经设计
单位盖章，以及施工过程中所开具的变更证单上面是否
有相关参与单位的签字及盖章。

除此以外，还需要明确工程变更是导致工程造价
产生变化的关键原因，应从以下几个方面来分析管理：
一是当设计发生变更或者工程规模变化内容较多时，会
对工程造价产生一定影响；二是当设计发生变更时，还
可能导致某些工程项目或内容发生变化，甚至可能被取
消；三是当设计发生变更或者技术规范发生改变时，也
可能影响到整个工程的质量、性质及类型；四是当设计
发生变更或者需要根据业主临时需求做出调整时，则需
要对工程中的相关内容进行改变，比如基线等；五是要
想确保工程能够顺利完工，可能需要添加一些必需的施
工内容；六是当施工规范发生改变时，可能导致工程所
遵守的某些内容发生变化，比如相关施工内容的时间安
排等；七是存在一些不可预见的原因，其对施工工作的
顺利开展以及所产生费用产生一定影响。

针对上述内容，需要依据实际情况进行确定，要
对实际造价与预算造价进行全面、细致的比对，以此发
现实际与预算费用的偏差，同时还需要对造价变动与成
本控制之间的联系进行分析，为对比分析和核算计划成
本、目标成本以及实际成本提供更加准确且全面的数据
支撑。

6.3  加强工程造价信息化管理对成本控制的应用
在现代科技不断发展的今天，在采用建设工程造价

全过程跟踪管理模式进行成本控制的过程中，还需要融

入全新的科学技术，更好凸显该种管理模式的价值。例
如，可以对大数据技术进行充分利用，为成本控制提供
更加准确的数据依据。

针对管理活动开展过程中所产生的信息，并不会
主动进入管理者受众当中，需要相关管理人员能够对这
些信息进行全面收集、整理、储存、传递和应用。上述
操作也是工程造价管理活动的一个重要步骤，主要是依
据造价信息的特点，对相关信息进行合理规划和使用，
为相关领导人员或管理人员制定决策提供相应的数据信
息，达到做出正确决策的目的，进而使得该管理模式下
所开展的成本控制工作更具有效性、全面性、时效性。

7  结语
在项目建设各环节都需要采用合理的计价方式确

定建设成本，使得建设更加合理，满足当前市场经济需
求，进而有效规避资金投入风险，促使建设资金按预期
投入使用，有效提升资金利用率，确保业主和承包单位
都能够获取相应的投资回报和利润。
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