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建筑工程建设管理的优化措施及创新策略探讨

□ 黄   荣

[摘   要] 本文分析建筑工程建设管理存在的问题，提出通过保障体系进行与建立完善、了解施工现场的情况、加强安全管理制度的
执行力、建立实行动态化管理模式等建筑工程建设管理措施，为相关人员提供参考。
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当前，建筑行业市场竞争激烈，各企业之间的建筑
工程建设管理水平各不相同，对建筑工程质量造成直接
影响。如果工程建设管理能力较弱，将会严重影响建筑
企业的发展。因此，应对建筑工程建设管理加以完善，
不断提高管理水平，积极解决工程建设过程中存在的问
题，以此更好地推动建筑行业稳定向前发展。

1  建筑工程建设管理存在的问题
1.1  管理制度不完善
要加强建筑工程建设管理，就必须建立相应的规章

制度为其“保驾护航”。但是，从目前的实际情况看，
建筑工程建设管理制度并不完善，且无法及时落到实
处，严重影响建筑工程建设管理效果[1]。虽然我国相关
部门已制定有关的管理制度，但是很多企业在开展项目
时并未严格遵守，严重影响建筑工程建设顺利完成。

1.2  单纯重视经济收益
部分建筑企业为了能够提高经济收益，想方设法减

少成本支出，甚至没有完全落实建筑工程建设管理岗位
上人员，出现一人身兼多职的现象。为减少成本投入，
有的企业也对建筑工程的施工材料“下手”，使用不合
格的材料甚至偷工减料，施工质量未达到合格标准，影
响建筑工程施工进度。

1.3  管理落实不到位
在建筑工程建设管理过程中，管理落实不到位，容

易导致在建设过程中出现问题，若这些问题未能在第
一时间解决，将会严重影响建筑工程的进度和质量。
比如，部分建筑工程项目在施工前，施工单位未及时
制订相应的管理方案，未详细了解项目建设的具体内
容、要求等，当项目进程出现问题时，不能及时处理，
以致许多建筑工程工期延误，严重影响建筑工程的施工
质量。

2  建筑工程建设管理的优化措施
2.1  保障体系进行与建立完善
建筑工程的质量保障体系是否完善，直接影响建

筑工程的施工质量水平高低。建筑工程质量保障体系则
是由总承包单位负责[2]，负责人分析建筑工程情况。如
厦门国际航材保障中心项目，坐落于湖里区枋钟路与
高崎南八路交叉口西北侧，项目由A栋国际航材保税仓
库（4层，建筑面积17725m2）、B栋航空部件维修车
间（6层，建筑面积24691m2）、C栋创新协同中心（8
层，建筑面积23334m2）组成。项目负责人根据实际情
况执行相应的管理制度，对建筑工程进行有效管理，同
时，还应根据分包工程的实际特点、范围，对施工现场
的工程量加以分析和完善，以确保建筑工程施工顺利完
成。在施工过程中，还要对机械设备操作人员加以管
理，以此保证操作人员的行为正确，确保不会发生安全
事故。

2.2  了解施工现场的情况
在建筑工程建设过程中，需对建筑工程所在地形、

环境等加以了解和分析。如厦门国际航材保障中心项目
用地面积约2.6万m2，建筑面积约7.9万m2，其中，地
上建筑面积65751m2、地下建筑面积13781m2，总投资
25000万元，项目工程负责人要对占地面积、总投资以
及设计图纸的功能、安全、费用等重点内容进行有效分
析，一旦任何一个环节出现问题，应及时与设计人员进
行沟通，制订出更加合理的施工方案，确保建筑工程顺
利施工。其内容直接决定了建筑工程的结构、规模[3]。
在制订施工方案的过程中，应根据周围的环境进行合理
设计，实现资源的最大化利用，以最少的成本投入获取
最大的经济收益。施工组织设计对于建筑工程的成本投
入有着非常重要的作用，因施工方案不同，所需投入的
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成本也会有所不同，所以在设计施工前，技术、机械相
关人员要根据实际情况制订相应的施工方案，并需严格
按照图纸的要求进行施工。

2.3  加强安全管理制度的执行力
在制定建筑工程建设管理制度的过程中，可以从两

个方面来进行分析：一是需要部门充分发挥作用，对建
筑工程建设管理的生产过程加以监督，针对施工管理中
的问题具体分析，及时解决，严格按照要求开展各项工
作；二是建筑单位应根据实际情况制定安全管理制度，
督促施工人员严格按照施工要求进行施工，以更好地保
证安全管理工作落到实处。相关企业应配备相关安全设
施，以此提升建设管理水平。

2.4  建立实行动态化管理模式
对于建筑工程建设动态化管理而言，积极采取相

应信息技术，实时了解施工进度，及时解决工程中出现
的问题，能更好地控制建筑工程施工质量。在动态化管
理过程中，监理人员应及时深入施工现场，一旦发现问
题应及时采取措施，积极与施工人员沟通，尽快解决问
题，确保建筑工程建设施工顺利完成。

3  建筑工程建设管理创新策略
3.1  创新建筑工程建设管理理念
要及时创新传统建筑工程建设管理理念，取得企业

管理人员的支持和足够的资金，迎合新时代发展需求，
构建绿色发展理念，以此推动建筑工程建设管理工作向
前发展。对于绿色管理理念而言，应对整个施工过程实
施动态管理，使用绿色环保建筑材料，以减少材料的浪
费，更好地保护环境。施工企业结合自身实际情况和发
展需求，对建筑市场的发展趋势和经济环境进行分析，
以企业稳定发展为目标制定相应的策略，积极推动建筑
工程建设管理工作理念的创新，把绿色管理理念更好地
落到实处，这样才能达到理想的发展目标。

3.2  创新建筑工程建设管理组织机构
我国一些建筑企业没有积极落实项目经理责任制，

导致某些项目经理过于关注自身利益，缺少对整个建筑
工程建设的长远考虑，不能真正将建筑工程建设管理和
稳定发展进行联系，存在一定的安全隐患。在建筑工程
建设管理过程中，项目经理能对人力、物力等加以控
制，同时缺乏对项目经理来加以监督和管理的机制。针
对这一问题，应建立一个完善的组织机构，加强对各部
门的管理，充分发挥监督作用，更好地提升建筑工程建

设管理水平。
3.3  创新建筑工程建设管理制度
在建筑工程建设管理过程中，应重视对各种制度加

以创新。建筑企业一是要从自身实际情况出发建立奖惩
制度，通过这样的方法来帮助施工人员能够更加顺利地
投入工作，确保各类工作的高效完成；二是应该创新监
督制度，提升监督水平；三是应该创新竞争制度，为工
作人员营造一个公平、公正的竞争环境，通过这样的方
法来增强人们的竞争意识。建立竞争制度可以更好地提
高工作人员的工作效率，激发他们的工作积极性。对于
项目经理而言，要能够将责任落实到实处，创新约束机
制，确保在问题出现的第一时间，能够及时找到相应的
负责人，更有效地解决问题，确保建筑工程建设管理的
顺利进行。

3.4  创新建筑工程建设管理技术
建筑企业的创新需要技术的支撑，这直接影响建

筑企业的良性发展。在建筑工程建设管理过程中，应在
充分了解建筑企业实际情况的基础上，对当前的先进技
术进行合理运用。一是运用计算机，及时了解建筑工程
建设管理的具体内容；二是利用计算机技术进行三维建
模，提前发现建设管理中所存在的问题，以此提高企业
在市场的竞争能力。建筑企业应积极培养高新人才，通
过技术和管理的共同进行，更好地实现技术创新。

4  结语
随着我国社会经济的不断发展，建筑企业要想在激

烈的市场竞争中取得更好发展，应积极采取相应措施，
完善相应保障制度，掌握现场的实际施工情况，更好地
执行安全管理制度，实现动态化管理。同时实现管理理
念、组织机构、管理制度和管理技术方面的创新，只有
这样才能够推动建筑企业更好发展，让其在市场竞争中
能够占据有利地位，获得更多的社会效益和经济收益。
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